

프로젝트 기획 및 수행 계획서

과정명: 프로젝트 기반 UXUI 디자인 실전 캠프 5기
참가자: 김민성, 김아영, 윤다빈, 이주희 / 강사명: 배동훈

1. 프로젝트 개요

- 수행 기간: 2026.06.19(금) ~ 2026.07.02일(목) [총 80시간, 10일 운영]
- 팀 주제: 사용자 리서치와 과업 플로우 설계를 기반으로 한 금융 서비스 분야의 한국경제 도메인 신규 앱 인터랙티브 프로토타입 제작
- 프로젝트 세부내용:
 - 1) 한국경제 서비스의 현황 분석을 통한 서비스 개선 필요 사항 정의
 - 2) 사용자 리서치 및 과업 플로우 설계를 기반으로 한 신규 앱 UI/UX 설계서 작성
 - 3) Figma를 활용하여 신규 앱의 주요 기능에 대한 인터랙티브 프로토타입 제작
 - 4) 그룹 단위 프로토타이핑 작업을 통한 결과물 취합 및 신규 앱 프로토타입 발표
- 팀 구성: 애자일 스쿼드 (Agile Squad) 형태로 전원 디자이너 겸 기획자로 수평적 참여
- 습득 직무 역량: 비즈니스 분석, 가설 설계 능력, UX 방법론, 팀 커뮤니케이션, 애자일 프레임워크 친숙도

2. 프로젝트 일정 및 마일스톤 계획 (총 2개 스프린트)

- 전체 80시간의 프로젝트 일정을 5일씩 2개의 스프린트로 균등 배분하여 운영

Sprint 1 (1주차): 6월 19일(금) ~ 6월 25일(목)

목표: 한국경제 서비스 현황 분석, 메인 타겟 설정 및 가설 기반 사용자 VOC 리서치 완료

[Epic 1] 한국경제 서비스의 현황 분석을 통한 서비스 개선 필요 사항 정의

- Feature 1.1. 기존 한국경제 플랫폼 현황 및 UI 구조 분석
 - Task: 모바일 앱/웹 핵심 화면(메인 뉴스, 글로벌 마켓, 오피니언 등) 구조 분석 및 스크린샷 아카이빙
 - Task: 기존 서비스의 정보 구조도(IA) 분석 및 메뉴 트리 구조도 초안 작성
 - Task: 금융 투자 정보 텍스트 레이아웃의 시각적 밀도, 컴포넌트 및 배너 배치 분석
- Feature 1.2. 투자 자산 카테고리별 현황 파악
 - Task: 국내/해외 주식, 가상 자산, 부동산 등 자산군별 뉴스 및 데이터 제공 현황 파악

- Feature 1.3. 전략적 타겟 고객 포지셔닝 설정
 - Task: 기존 타겟 고도화 vs 신규 메인 타겟 유입 간의 방향성 검토 및 최종 의사결정

[Epic 2] 가설 기반 사용자 VOC 수집 및 리서치 수행

- Feature 2.1. 오리지널 유저 리서치 및 인터뷰
 - Task: 경제 신문 및 디지털 뉴스 정기 이용자 대상 가설 수립 및 인터뷰 질문지 기획
 - Task: 사용자 VOC 수집 및 인터뷰 진행 (목표 인원: 10~15명 게릴라 테스트 기반 데이터 확보)
 - Task: 벤치마킹 분석 및 기존 자료 정리, 페르소나 선정 및 페인 포인트/니즈 도출

Sprint 2 (2주차): 6월 26일(금) ~ 7월 2일(목)

목표: 과업 플로우 설계, 피그마 단일 파일 공동 작업을 통한 HIFI 프로토타입 제작 및 유저 테스트

[Epic 3] 과업 플로우 및 신규 앱 UI/UX 설계서 작성

- Feature 3.1. 서비스 정보 구조 및 워크플로우 모델링
 - Task: 신규 서비스 정보 구조(IA) 재정립 및 화면 목록(Screen List) 정리
 - Task: 주요 사용자 시나리오 정의 및 유저 플로우/태스크 플로우 다이어그램 작성

[Epic 4] 피그마(Figma) 기반 인터랙티브 프로토타입 제작

- Feature 4.1. UI 디자인 시스템 구축 및 화면 설계
 - Task: 피그마 단일 파일 기반 공동 작업 환경 세팅 (유료 팀 계정 활용)
 - Task: UI 디자인 가이드(컬러, 타이포그래피, 주요 컴포넌트) 수립 및 GNB/하단 탭 영역 통일
 - Task: 신규 앱의 핵심 화면 디자인, 상세/서브/상태 페이지 세부 UI 디자인
- Feature 4.2. 인터랙션 디자인 및 목업(Mockup) 구현
 - Task: 주요 플로우별 기반 화면 전환 인터랙션 맵핑 (Figma 기능 활용)
 - Task: 실제 서비스와 유사한 텍스트/더미 문구를 적용한 시연 가능한 하이파이 프로토타입 완성

[Epic 5] 프로토타입 사용자 테스트 및 최종 발표 준비

- Feature 5.1. 사용자 편의성 및 선호도 테스트 (독립 단계 운영)
 - Task: 프로토타입 기반 사용자 테스트 수행 및 흐름상 병목 지점(막힘 현상) 분석
 - Task: 사용자 피드백 행동 데이터 수집을 통한 아이디어 유지/수정/폐기 여부 최종 의사결정
- Feature 5.2. 최종 발표 문서화 및 결과물 취합
 - Task: 유저 시나리오별 프로토타입 링크 정리 및 데드 링크 오류 검수

- Task: 최종 발표를 위한 스토리라인 구성, 스펙 문서 작성, 리서치 데이터 시각화 작업
- Task: 프로젝트 최종 검수, 스프린트 회고 및 신규 앱 프로토타입 최종 발표 진행

3. 애자일 협업 환경 세팅 및 도구 운영 계획

- Jira: 정리된 업무 항목을 바탕으로 백로그를 생성한 후, 타임라인 내 태스크 매핑 관리.
스프린트 중간 점검을 위한 회고 프로세스 적용.
- GitHub: 새로운 레포 개설 및 팀원 연동 셋업 완료.
- Figma: 여러 파일로 분산하지 않고 하나의 파일 내에서 실시간 공동 작업을 수행.